

Pedida de datos para pacientes o administradores



Registro de usuario



Menú principal



ID	Activo / Módulo	Estado del Archivo (Fuente)	Nivel de Madurez (¿Qué es esto?)	Acción Inmediata
SW-01	Esquemático Principal	☑ Editable	**Nivel 2 (Simulado): plataforma diseño de codigo**	Revisar funcionamiento de cada etapa de codigo
SH-02	Host	✗ No existe	**Nivel 0: COMPRAR (Virtual)**	URGENTE: Saber donde se va subir
S.D1	dominio	✗ No existe	**Nivel 0: COMPRAR (Virtual)**	URGENTE: Saber donde se va subir
D.D-01	Base de datos	☑ Archivo (LOCAL)	**Nivel 2 (Prototipo): Almacenamiento**	Clasificar datos

Inventario



Subsistema	Componente Clave (Nombre/Ref)	Archivo Fuente (¿Lo tengo?)	Hoja de Datos (¿La leí?)	Estado del Diseño
1. Cliente	Diseño etapas	DISEÑO	Sí (codigo)	Alerta: Clasificar.
2. Control	Código administadores	Esquemático	Sí	Etapa prueba del diseño
3. Control	Codigo para el cliente	Esquemático	Sí	Etapa prueba del diseño
4. Control	Codigo de trabajo	No DISEÑADO	No	NO desarrollado

Inventario subsistema



Subsistema	Elemento Crítico	Veredicto (Pasa/Falla)	EVIDENCIA OBLIGATORIA (No Opiniones)	Acción Requerida
frontend	interfaz basico de la pag	Pasa	*el sistema puede recibir datos ingresarlos y almacenarlos*	organizarlo con el backend
backend	interfaz interno de la pag	Falla	*Se necesita adoptar el backend para el almacenamiento de datos*	
base de datos	SQL	Falla	*prueba de datos para almacenar tanto contactos como datos de pasientes*	ser terminada
dominio	.com	Riesgo	*no tenemos un dominio*	comprar un dominio
host	un host para los datos	Falla	*una direccion telecomunicativa para la pagina web*	pagar un host

Auditoria diseño



Nivel	Ítem (Descripción)	MPN (Manufacturer Part Number)	Proveedor (Link)	Costo Unit.	Tiempo de Entrega (Lead Time)	Semáforo de Riesgo
Critico	DOMINO	.COM	MI.COM.CO	$60.000	1 Dia	VERDE (Proceder)
Critico	Hosting	https	latinoamericahosting.c	$90.000	**1 Dia**	AMARILLO (Pedir HOY)
Medio						
Bajo						

BOM sourcing



Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Criterio de "Terminado" (Definition of Done)	Fecha Límite
Compras	Gestionar pago y envío de ítems en Amarillo.	Tracking Number recibido.	Semana 2 (Viernes)
Prueba	Empezar y terminar el backend con el frontend de la pagina y empezar la base de d	Trama de datos visible en monitor serial.	Semana 3
Diseño	intefaz amigable y manejo subsecciones		Semana 4

Planificador Sprint